

CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

Piazza Progresso, n° 10 - tel. 0922868111 - fax 0922774378

DIPARTIMENTO 2 AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI – TERRITORIO AMBIENTE

Via Giarretta snc – Licata (Ag) cap. 92027

Tel. 0922-868111

P.e.c.: protocollo@cert.comune.licata.ag.it

Certificato di ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione della fornitura

(Art. 25 Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 n. 49 e Art. 102 D.lgs 50/16)

FORNITURA DI:	ARREDI SCOLASTICI IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO DEGLI STUDENTI” – AVVISO PUBBLICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
C.U.P. :	C66J2000010000
C.I.G. :	84133124B2
FORNITORE :	SUDARREDI SRL - P.IVA n° 05456010650
IMP. CONTR. :	Euro 117.146,88 (Oltre I.V.A. al 22%)
Rapp. Legale:	Sig. Sabbatino Vincenzo
Contratto :	Prot. n.60234 del 03.11.2020
FINANZIAMENTO :	MIUR - Autorizzazione del 13.07.2020 prot. AOODGEFID/20822

Premesso che :

-il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 24.06.2020 ha emanato l'Avviso pubblico inerente ad “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”;

-con Determina Dirigenziale n.40 del 26.06.2020 , il Geom. Maurizio Furno' è stato nominato RUP per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di: "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II — Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 — Azione 10.7.1 , a cui si riferisce l'Avviso sopra citato;

-il Comune di Licata aderendo al suddetto avviso, in data 26.06.2020 , ha inoltrato al MIUR la candidatura n.1030835 per l'ottenimento dell'importo predeterminato da quest'ultimo, di Euro 160.000,00 ;

-con nota di Autorizzazione MIUR del 13.07.2020 prot. AOODGEFID/20822, il Comune di Licata è risultato beneficiario del contributo finanziario di Euro 160.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'”Avviso” in oggetto;

-con l'allegato alla predetta nota, il MIUR ha fissato termini, modalità di erogazione del contributo, rendicontazione delle spese;
 -come indicato all'art. 6 dell' "Avviso del 24.06.2020", con la ricezione della nota di Autorizzazione di cui sopra, l'Ente è stato autorizzato ad intraprendere tutte le attività utili per l'avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi e di acquisto di beni coerenti con le finalità del citato "Avviso";
 -con Determina Dirigenziale n.145 del 22.07.2020 si è approvata la scheda progettuale sintetica della fornitura immessa sulla piattaforma informatica del MIUR dell'importo complessivo di Euro 159.998,03 così distinto:

Quadro economico/rip. Costi (art.7 "Avviso")

Quadro economico - Rip. Costi art.7 dell'Avviso						
A - Importo						€ 128.743,42
Oneri sicurezza				a detrarre		€ -
Importo a base d'asta						€ 128.743,42
B - Per Incentivo art. 113 Dlgs 50/16 (80% del 2%)						€ 2.145,72
C - Per Informazione/pubblicità 0,5% di A						€ 643,72
D -Per IVA al 22% su A+C						€ 28.465,17
				(E) Sommano (B+C+D)		€ 31.254,61
(A+E)	Importo complessivo					€ 159.998,03

-con Determina Dirigenziale n.203 del 25.08.2020 "determina a contrarre" si sono avviate, tra l'altro, le procedure di gara con richiesta di offerta (R.D.O.) , aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando BENI " Arredi – Arredi scolastici", CPV: 39160000-1 già accettato dal Fornitore contraente attivo sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione www.acquistiinretepa.it (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A.;

-l'importo complessivo in piattaforma SIF-2020 di Euro 159.856,41 è stato lievemente ridotto rispetto al suindicato di Euro 159.998,03 in quanto la percentuale di cui al punto "C" del Q.E. è da considerarsi con IVA inclusa, pertanto, fermo restando l'invariato importo a base d'asta, il Q.E. risulta così distinto:

Quadro economico/rip. Costi (art.7 "Avviso")

A - Importo fornitura IVA compresa al 22%	€ 157.066,97
B - Importo a base d'asta	€ 128.743,42
C - Per Incentivo art. 113 Dlgs 50/16 (80% del 2%) di B	€ 2.145,72
D - Per Informazione/pubblicità 0,5% di B - IVA inclusa al 22%	€ 643,72
Sommano (C+D)	€ 2.789,44
Importo complessivo	€ 159.856,41

-in data 01.09.2020 è stata avviata sul portale Acquisti in rete la richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2633756, fissando per il giorno 14.09.2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
-entro i termini fissati sono state presentate n. 3 offerte;
-in data 14.09.2020 ha avuto inizio, sul portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione, la fase di esame delle buste amministrative, conclusa con l'ammissione dei 3 partecipanti alla fase successiva di apertura delle buste economiche;
-a seguito dell'apertura delle offerte economiche presentate telematicamente, è stata generata dalla procedura M.E.P.A. graduatoria finale dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio la SUDARREDI SRL - Sede Legale: Via Nazionale n.357 – Nocera Superiore (SA) - Partita IVA 05456010650, abilitata sul M.E.P.A., per l'importo di € 117.146,88 al netto d' IVA al 22%;
-con Determina Dirigenziale n.273 del 22.09.2020, si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente la RDO n. 2633756 alla sopra citata SUDARREDI SRL, per l'importo di € 117.146,88 al netto d' IVA al 22%;
-verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, con Determina Dirigenziale n.390 del 26.10.2020 è stata disposta la presa d'atto efficacia-aggiudicazione della procedura negoziata mediante R.D.O. sul MEPA n. 2633756 del 01.09.2020 della fornitura in epigrafe a favore della **SUDARREDI SRL - Sede Legale: Via Nazionale n.357 – Nocera Superiore (SA) - Partita IVA 05456010650, abilitata sul M.E.P.A., per l'importo di € 117.146,88 al netto d' IVA al 22% ;**

Vista la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva (art.103 comma 1 D.lgs 50/16) n.315/110924828 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia n.00315 di Salerno, con decorrenza 03.11.2020 prodotta dalla SUDARREDI SRL;

Visto il documento di stipula del contratto generato dal MEPA il 03.11.2020 relativo alla R.D.O. n° 2633756 del 01.09.2020;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Istruzione – Ufficio IV – Autorità di Gestione – prot. n. 0033909 del 26.11.2020 pervenuta con mail del 27.11.2020, con la quale viene comunicato agli Enti locali beneficiari, la proroga della scadenza del 31.12.2020 al 16.03.2021, nella considerazione della presa d'atto delle difficoltà operative nell'attuazione degli interventi rappresentate dagli enti locali;

Considerato:

- che in data 04.11.2020 si è dato avvio all'esecuzione del contratto con verbale in pari data;
-il termine di ultimazione rimaneva fissato il 03.12.2020;
-è stata concessa una proroga di giorni 5 (Cinque), per cui il termine ultimo contrattuale diviene il 08.12.2020;
-durante la fornitura in argomento non è stato necessario procedere ad alcuna sospensione/ripresa della medesima;

Ciò premesso e considerato

L'anno **2020 il giorno 16 (Sedici) del mese di dicembre**, il sottoscritto Geom. Maurizio Furno', in qualità di RUP/DEC del contratto in premessa, preso atto della comunicazione della SUDARREDI SRL - Sede Legale: Via Nazionale n.357 – Nocera Superiore (SA) - Partita IVA 05456010650 - con nota pec prot. n. 67903 del 10.12.2020 d' intervenuta ultimazione della fornitura in argomento in data 09.12.2020, in contraddittorio col Sig. Sabbatino Marco n.q. di Amministratore e Legale rappresentante della citata SUDARREDI SRL, sulla scorta della scheda progettuale sintetica della fornitura e della documentazione contrattuale, si accerta che le prestazioni eseguite sono state svolte in conformità alle prescrizioni progettuali e contrattuali, per cui

CERTIFICA

che la fornitura può considerarsi ultimata, pertanto eseguita in tempo utile rispetto alla scadenza prevista e che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Liquida



il credito dell'appaltatore in Euro 142.919,19 di cui Euro 117.146,88 quale importo di aggiudicazione ed Euro 25.772,31 per IVA al 22%, da effettuarsi con separato provvedimento a seguito dell'intervenuta approvazione del presente atto e regolare fattura elettronica, previo accredito delle somme da parte del MIUR e verifica della regolarità contributiva (DURC) ed Equitalia, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per la fornitura eseguita.

Successivamente, si disporrà lo svincolo della cauzione n.315/110924828 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia n.00315 di Salerno, con decorrenza 03.11.2020 prodotta dalla SUDARREDI SRL;

Con il presente certificato il sig. Sabbatino Marco, assicura che durante l'esecuzione del contratto non sono stati arrecati danni a persone o cose e che tutta la fornitura è stata eseguita a perfetta regola d'arte, conformemente a quanto appaltato, in ottemperanza ai contenuti del Disciplinare di gara/Capitolato d'onori e del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

Il RUP/DEC
Geom. Maurizio Furno'



SUDARREDI SRL
Amministratore
e rappresentante legale
Sig. Sabbatino Marco

SUDARREDI s.r.l.
Via Nazionale 1357
84015 Nocera Superiore (SA)
Part. IVA: 05456010550

